

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

О запуске проекта «Внедрение
массовых открытых онлайн-курсов»

«01» 03 2017 г. № 195

Во исполнение Программы модернизации образовательного процесса в Сибирском федеральном университете на 2016-2018 гг., утвержденной ректором 07.04.16 на основании решения Ученого совета от 28.03.16 протокол №3,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Включить проект «Внедрение массовых открытых онлайн-курсов» в список проектов и экспериментов в области ЭО и ДОТ.

2 Установить сроки реализации проекта «Внедрение массовых открытых онлайн-курсов»: март 2017 г. – июнь 2018 г.

3 Назначить руководителем проекта «Внедрение массовых открытых онлайн-курсов» заместителя проректора по учебной работе Д.С. Гуца. Руководителю проекта разработать и утвердить у проректора по учебной работе содержание проекта в срок до 1 марта 2017 г.

4 Утвердить состав проектной группы (Приложение 1) и план реализации проекта «Внедрение массовых открытых онлайн-курсов» (Приложение 2).

5 Начальнику общего отдела Т.В. Чиргалан довести настоящий приказ до проректора по учебной работе, директоров институтов и филиалов, руководителей следующих структурных подразделений: учебное управление; отдел информатизации учебного управления, управление магистратуры, управление аспирантуры, докторантуры и аттестации научно-педагогических кадров.

6 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора



Е.А. Ваганов

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе



М.В. Румянцев

Проектная группа

Руководитель проекта:

Гуц Денис Сергеевич, заместитель проректора по учебной работе.

Координаторы проекты:

Ежеманская Светлана Николаевна, заместитель начальника учебного управления;

Александрова Галина Валерьевна, начальник отдела информатизации учебного управления;

Лещева Юлия Витальевна, специалист отдела информатизации учебного управления;

ответственные за ЭО и ДОТ в институтах и филиалах:

Агафонов Евгений Дмитриевич (ИНиГ)

Устюжанина Дарья Александровна (ИФиЯК)

Сайтгараева Ирина Рифхатовна (ИИФиРЭ)

Сулова Юлия Юрьевна (ТЭИ)

Василенко Екатерина Петровна (ИЭУиП)

Урбаев Денис Александрович (ИГДГиГ)

Тельных Виктория Валерьевна (ИФКСиТ)

Семёнова Дарья Владиславовна (ИМиФИ)

Демьяненко Елена Владимировна (ЮИ)

Пупков Александр Николаевич (ИУБПЭ)

Данькина Галина Борисовна (ИЦМиМ)

Сомова Марина Валерьевна (ИКИТ)

Приймак Лилия Владимировна (ИСИ)

Унагаева Наталья Александровна (ИАиД)

Мыльникова Елена Валентиновна (ГИ)

Иманова Ольга Анатольевна (ИППС)

Суковатая Ирина Егоровна (ИФБиБТ)

Морозов Денис Иванович (ПИ)

Борисова Ирина Викторовна (ИЭиГ)

Янченко Инна Валерьевна (ХТИ)

Максимов Сергей Михайлович (ЛПИ)

Демин Антон Александрович (СФШ).

**План реализации проекта
«Внедрение массовых открытых онлайн-курсов»**

Наименование работ	Ответственные	Срок выполнения
Разработка содержания проекта, подготовка форм отчетности, анкет студентов, группы в «Мой СФУ», сопровождение утверждения проекта	Д.С. Гуц	Февраль 2017 г.
Информирование о проекте ответственных за ЭО и ДОТ в институтах и филиалах	Д.С. Гуц	Февраль 2017 г.
Размещение информации о запуске проекты на сайте Университета и газете «Новая университетская жизнь»	Ю.В. Лещева С.Н. Ежеманская	Февраль 2017 г.
Работа с ответственными за ЭО и ДОТ: – информирование, – консультирование, – консолидация предоставленной ответственными за ЭО и ДОТ информации	С.Н. Ежеманская Г.В. Александрова Ю.В. Лещева	Февраль 2017 г.
Сбор и предоставление сотрудникам учебного управления списка участников проекта от своего института	Ответственные за ЭО и ДОТ в институтах, филиалах	Февраль – март 2017 г.
Подготовительная работа с участниками проекта: – информирование, – консультирование	С.Н. Ежеманская Г.В. Александрова Ю.В. Лещева О.И. Савин	Февраль – март 2017 г.
Консультация участников по запросу	Ю.В. Лещева	Весь период реализации проекта
Информационная поддержка проекта в группе Проект «МООК» на «Мой СФУ»	Ю.В. Лещева	Весь период реализации проекта
Освоение МООК обучающимися	Участники проекта	Весенний семестр 2016-17 уч. г; осенний семестр 2017-18 уч. г.; весенний семестр 2017-18 уч. г.
Заполнение и предоставление форм отчетности участников, анкет студентов	Участники проекта	Июль для весенних семестров; февраль для осеннего семестра

Продолжение приложения 2 к приказу
от «01» 03 2017 г. № 195

Наименование работ	Ответственные	Срок выполнения
Формирование проекта приказа на включение участников проекта в список участников проектов и экспериментов в области ЭО и ДОТ	Ю.В. Лещева	В соответствии со сроками кампаний ЭК 2017 г. и 2018 г.
Формирование и представление промежуточных и итоговых отчетов по проекту руководителю проекта	Г.В. Александрова Ю.В. Лещева	Июль для весенних семестров; февраль для осеннего семестра
Представление итоговых результатов проректору по учебной работе, ректору	Д.С. Гуц	Не позднее 10 рабочих дней после завершения проекта